

Утверждаю
Глава муниципального образования
«Темкинский район» Смоленской области
С.А. Гуляев
2021 г.



Утверждаю
заместитель Губернатора Смоленской области
В.М. Хомутова
2021 г.



**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»**

2022 года
муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области
наименование муниципального образования

РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»	
ДАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК	
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – «Точки роста» (МБОУ Власовская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области)	
до 01 февраля	Сформированы проекты зонирования Центров «Точка роста»
до 04 февраля	Отв.: начальник отдела по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области (далее – начальник отдела по образованию), директор МБОУ Власовская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области Объявлены закупки товаров, услуг, работ для создания Центров «Точка роста»
до 28 февраля	Отв.: начальник отдела по образованию; директор МБОУ Власовская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области Объявлены конкурсные процедуры на определение подрядчика для осуществления ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста»
до 28 марта	Отв.: начальник отдела по образованию; директор МБОУ Власовская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области Заключены контракты для осуществления ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста» .
до 5 июля	Проведены ремонтные работы Отв.: директор МБОУ Власовская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области

	области; Поставлено и установлено оборудование в помещениях Центра «Точка роста»
до 15 августа	Отв.: директор МБОУ Власовская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области Открыт Центры «Точка роста»
1 сентября	Отв.: начальник отдела по образованию; директор МБОУ Власовская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области; директор
сентябрь - ноябрь	Проведена информационная кампания по популяризации национального проекта «Образование» (публикации в СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, на сайте общеобразовательной организации) Отв.: начальник отдела по образованию; директор МБОУ Власовская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области

Согласовано
 начальник Департамента Смоленской области
 по образованию и науке
 Е.П. Талкина
 «23» _____ 2021 г.